

RENOVATIE BAANBRUG BOOM



OPDRACHTGEVERS



AANLEIDING

- Brug in 1939 in gebruik genomen
- Laatste renovatie in 1988 (vernieuwing beweegbaar deel)



80 jaar intensief gebruik



nood aan grondige renovatie

WAT HOUDEN DE WERKEN IN?

- Stalen draagstructuur krijgt nieuwe anti-corrosiebescherming
- Nieuwe waterdichte rok beschermt de brug tegen vochtinsijpeling
- Betonherstellingen aan de onderkant van de brug
- Vernieuwen van de brugvoegen
- Vernieuwen van wegdek, fiets- en voetpaden
- Grondige inspectie van de ballastkist
- Andere kleine werken zoals nieuwe leuning, trappen, kabelgoten,...

MINDERHINDERMAATREGELEN


- Concentreren van de werken rond de grote vakantie:
 - minste kans op weerverlet
 - minder kans op kwaliteitsproblemen (temperatuur, vochtigheid)
 - verkeersluwere periode
 - fiets als alternatief

!Maar ENKEL juli en augustus is niet mogelijk!
- Werken in dubbele shiften, sommige fasen ook in weekend
- Tijdelijke opening afrit 'Ooievaarsnest'
- Tijdelijke uitbreiding veerdienst

DOORLOOPTIJD

- Van **28 mei** tot **25 november 2018**
- **7 werffasen**
- **De impact op het verkeer verschilt per fase**
- **Eerste fase start op 28 mei**


FASE 1: VOORBEREIDENDE WERKEN EN OPBRAAK VOET- EN FIETSPADEN
ENKELE DOORGANG
28/05/2018 T.E.M. 06/06/2018




FASE 2: AFBRAAK WEGENIS EN AANLEG VOORLOPIGE VOET- EN FIETSPADEN
VOLLEDIGE STREMMING
07/06/2018 T.E.M. 17/07/2018




**FASE 3: PLAATSEN VAN STELLING ROND DE BRUG EN ZANDSTRALEN STAALSTRUCTUUR
OPEN VOOR TOMORROWLAND
18/07/2018 T.E.M. 30/07/2018**




**FASE 4: BETONHERSTELLINGEN AAN DE ONDERKANT VAN DE BRUG ,
SCHILDEREN VAN DE STAALSTRUCTUUR EN ONDERHOUD BALLASTKIST.
VOLLEDIGE STREMMING
31/07/2018 T.E.M. 25/09/2018**




**FASE 5: VERVOLG SCHILDERWERKEN EN ANTI-CORROSIEBEHANDELING STAALSTRUCTUUR
DOORGANG FIETS- EN VOETGANGERS
26/09/2018 T.E.M. 28/10/2018**



**FASE 6: AANBRENGEN BELIJNING EN SIGNALISATIE
VOLLEDIGE STREMMING
29/10/2018 T.E.M. 02/11/2018**



FASE 7: AFWERKING
VOLLEDIG OPEN
02/11/2018 T.E.M. 25/11/2018



BEDIENINGSTIJDEN VEER FASE 2, 4 EN 6

WEEKDAGEN, WEEKENDS EN FEESTDAGEN
5.30 U TOT 22.30 U

VEERMAN PLANT 'S OCHTENDS ZIJN EERSTE OVERSTEEK OP BASIS VAN WAAR HET MEESTE VOLK STAAT

OVERZET ELKE 15 MINUTEN, ZONDER MIDDAGPAUZE

BEHALVE BIJ STORM EN DICHTER MIST!

DE WERKEN VOLGEN?

- Schrijf je in op de NIEUWSBRIEF via boom.be/nieuwsbrieven
[Vink 'Nieuwsbrief werken baanbrug N177' aan]
- Bekijk de WEBSITE: vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom
- VRAGEN of KLACHTEN?
De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be of 03 224 67 11

**U GEEFT ONS 25 WEKEN
WIJ GEVEN U 25 JAAR**

